


20. Велики ПК
16.03.17

 **ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**
пош. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-185 / 16.03.17

**ДО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Рис. № 12.12 / 16.03.17

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно : Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Велико Търново 2014-2020 за 2016-а година

Уважаеми общински съветници,

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Велико Търново 2014-2020 е изготвен в съответствие с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР).

Правилникът за прилагане на закона (ППЗРР) дефинира ролята и структурата на документа като част от системата за наблюдение и оценка на регионалното развитие в страната. Докладът е средство за ежегодното отчитане на прогреса по ОПР, като представя информация за текущите проекти и инициативи, актуалните стойности на индикаторите и предприетите дейности по реализацията на плана.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във вр. с чл.23, т.4 от ЗРР и чл.91, ал.3 и ал. 4 от ППЗРР, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във вр. с чл.23, т.4 от ЗРР и чл.91, ал.3 и ал. 4 от ППЗРР, Великотърновски Общински съвет,
Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Велико Търново 2014-2020 за 2016 година.


За Кмет:
Снежана Данева-Иванова
Заместник кмет, Финанси
(Съгласно Заповед № РД 22-387/13.03.2017г.)



Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014-2020 /ЗА 2016 Г./



*град Велико Търново,
март 2017 година*

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	4
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР	5
3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ	8
4. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ	17
5. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ	37
5.1. Действия за наблюдение изпълнението на ОПР	38
5.2. Проблеми, свързани с изпълнението на ОПР.....	38
5.3. Действия за осигуряване на информация и публичност	39
5.4. Действия за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината	39
5.5. Реализирани партньорства.....	39
5.6. Резултати от извършени оценки към края на 2016 г.....	39
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
6.1. Изводи	40

ФИГУРИ

Фигура 1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи през 2016 г. ..19

Фигура 2. Разпределение на финансовите ресурси по приоритетни области.....20

Фигура 3. Ефективност в изпълнението по приоритетни областиГрешка! Показалецът не е дефиниран.

ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Индикатори за въздействие.....11

Таблица 2. Индикатори за резултат13

Таблица 3. Финансово изпълнение на ОПР през 2016 г.18

Таблица 4. Обзор на проектите и инициативите през 2016 г.21

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Велико Търново 2014-2020 е изготвен в съответствие с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Правилникът за прилагане на закона (ППЗРР) дефинира ролята и структурата на документа като част от системата за наблюдение и оценка на регионалното развитие в страната. Докладът е средство за ежегодното отчитане на прогреса по ОПР, като представя информация за текущите проекти и инициативи, актуалните стойности на индикаторите и предприетите дейности по реализацията на плана.

Отчетният период на документа е от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., а предмет на неговите изследвания са общите социално-икономически характеристики на общината и тяхната обвързаност с проекти, инициативи или резултати с принос към общинския план. С оглед детайлно картографиране на общинското развитие през 2016 г., са систематизирани проекти и инициативи, които са в завършени или в процес на реализация през отчетния период. Не са пренебрегнати и бъдещи проекти, за които през 2016 г. са осигурени необходимите условия и предпоставки – разработени проектни предложения, сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и др.

Структурата на Годишния доклад се рамкира от чл. 91 на ППЗРР и може да бъде сведена до следните компоненти:

- (1) общи условия за изпълнение на ОПР – обобщение на социално-икономическата ситуация в община Велико Търново и преценка за необходима адаптация на ОПР към настъпили промени в рамките на отчетния период;
- (2) постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите – определяне степента на изпълнение на база индикаторите от ОПР и техните актуални стойности към края на 2016 г.;
- (3) отчет на изпълнените проекти и инициативи – общ преглед на проектите и инициативите с принос към общинския план. Отчетеното изпълнение е систематизирано по мерките от приоритетните области на ОПР;
- (4) предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност – обзор на предприетите действия по изпълнението и наблюдението на ОПР като базова предпоставка за последователна реализация и успешно ресурсно обезпечаване на ОПР.
- (5) заключение – изводи и препоръки за изпълнението и наблюдението на плана през следващите години.

Настоящият Годишен доклад е с времеви обхват януари – декември 2016 г., докато Междинната оценка, която предстои да бъде представена съгласно разпоредбите на ЗРР, синтезира постигнатите резултати с натрупване от 2014, 2015 и 2016 г. Отчетените в доклада резултати са интегрирани в обобщените анализи и констатации на Междинната оценка относно цялостното изпълнение на ОПР до момента.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР

Общите условия за изпълнение на ОПР са свързани с актуалната социално-икономическа ситуация в община Велико Търново и в страната. Състоянието на социалната сфера, икономиката, околната среда, културата и управлението през 2016 г. и останалите години след разработването на ОПР през 2014 г. определят възможностите и ограниченията за неговото своевременно изпълнение. Анализирането на общите условия може да разкрие две основни обстоятелства:

(1) значителни социално-икономически промени, които са довели до съществено несъответствие между анализите, стратегията и проектите на ОПР и реалните проблеми и нужди в община Велико Търново;

(2) социално-икономически фактори, които оказват влияние върху темповете и степента за изпълнение на ОПР.

Към момента на разработване на Годишния доклад не са налични данни от Националния статистически институт/Териториалното статистическо бюро в град Велико Търново за социалните и икономическите показатели през 2016 г. Общите условия са проследени на база статистическите данни от 2015 г. и други източници за общинското развитие в периода след разработването на ОПР.

Социалната сфера се характеризира от състоянието на демографията, образованието, здравеопазването и социалното подпомагане. Към края на 2015 г. населението на общината е 77 259 или с 1,16% по-малко спрямо 2012 г., която е последната отчетена при разработването на ОПР. Естественият прираст е -4,2‰, което представлява незначително влошаване спрямо 2012 г. (-3,9‰). В абсолютни стойности, отрицателната промяна в естествения прираст между 2012 и 2015 г. е само 10 души. По отношение на механичния прираст, през 2015 г. този показател е отрицателен, за разлика от анализирания в ОПР период (2007-2012), при който има тенденция за по-висок брой на заселените, спрямо напусналите общината. Въпреки влошаването на посочените показатели, общите демографски процеси в общината остават стабилни и по-добри в сравнение със състоянието и тенденциите в страната. Не са налице съществени демографски промени, които да налагат промяна в съдържанието на ОПР.

Образователната инфраструктура в община Велико Търново запазва своята структура, с изключение на професионалните гимназии, които през 2016 г. са общо 6, от които 5 са с държавно финансиране и 1 с частно финансиране, докато през 2012 г. са общо 8 – петте държавни, заедно с една общинска и една частна професионална гимназия. Тази промяна характеризира по-малкия брой записани ученици в професионалните гимназии през учебната 2016-2017 г. Забавеното изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и липсата на достатъчно процедури в подкрепа на професионалното образование през 2016 г. са ограничаващ фактор за изпълнението на Мярка 3.7. „Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на качеството и привлекателността на професионалното образование“ от ОПР. Същевременно, прогресът на ПО1 от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и своевременното разработване на проектни предложения от страна на Община Велико

Търново осигури одобряването на над 8 000 000 лв. инвестиции в общинска образователна инфраструктура през 2016 г.

В периода след 2014 г., здравеопазването запазва своята инфраструктура като брой обекти и наличен капацитет от легла в болничните заведения. По отношение на социалното подпомагане, през 2016 г. са продължени и надградени усилията за изграждане на липсващата инфраструктура за деинституционализация на социалните грижи. Сред използваните разнообразни финансови възможности се откроява разработеното и оценено през 2016 г. проектно предложение за изграждане на кризисен център за лица, също част от участието на Община Велико Търново по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г.

Анализът на ОПР установява първоначално възстановяване на общите икономически показатели през 2010 г. след пониженията във връзка със световната икономическа криза през 2009 г. Наличните данни към края на 2015 г. разкриват, че в периода след разработването на общинския план се формира тенденция за подобряване на икономическата ситуация в общината. Последните стойности за показателите „Произведена продукция“ и „Приходи от дейността“ при нефинансовите предприятия са по-високи от стойностите за пиковата 2008 година, след която започват икономическите затруднения. Произведената продукция в края на 2015 г. достига 1 241 552 хил. лв., или с 4,57% повече от 2008 г., докато растежът при генерираните приходи от дейността е 2,90%.

През изминалите години не се наблюдават изменения в икономическата структура на общината, като водещи отрасли остават преработващата промишленост, транспорта и логистиката, заедно с комбинацията между туризма, търговията и други обслужващи дейности. През 2015 г. всички изброени отрасли генерират повече приходи от дейността си в сравнение с 2011 г., която е последната обхваната от анализа на ОПР. Изключение е отрасълът на търговията, при който има незначително намаление, докато селското стопанство отбелязва подобрение от над 25% по същия показател. Статистическите данни посочват и повишената предприемаческа активност, като към края на 2015 г. броят нефинансови предприятия на 1 000 души от населението достига 57,7 – над средното ниво за страната. През 2016 г. оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 стартираха процедури, насочени към инициативи за заетост и подобряване на конкурентоспособността в българските предприятия. Редица представители на бизнеса в община Велико Търново защитиха проектни предложения във връзка и с двете възможности.

През 2016 г. нямаше значителни природни бедствия с влияние върху общинското развитие и реализацията на проект от ОПР. Общото екологично състояние на община Велико Търново е добро, а наличните природни дадености са предпоставка за развитие на селско стопанство и рекреация, в съответствие с предвижданията на ОПР. През отчетната година се запазва ниският дял на изпълнението спрямо планираното в рамките на Оперативна програма „Околна среда“. Липсата на възможности за привличане на инвестиции по Приоритетна ос „Води“ е основният ограничителен фактор за основните предвиждания на ОПР в сферата на околната среда – обновяване и доизграждане на водоснабдителни и канализационни системи в по-големите населени места.

В сферата на културата, община Велико Търново запазва ролята си на утвърдена дестинация за културен туризъм. Пълноценната изява на значителното по разнообразие и историческа стойност културно наследство, заедно с обогатяването на културния календар и обновяването на културните институции остават общински приоритет. Най-съществената промяна в сферата на културата е свързана с изменение на Закона за културното наследство през 2016 г. (ДВ, бр. 52), което доведе до създаването на Звено „Културно наследство“ в рамките на общинската администрация. Звено то носи отговорността за законосъобразно и ефективно съгласуване на инвестиционни проекти за културни ценности в целия Северен централен район. Промененият модел за управление на наследството съответства на заложеното в общинския план за развитие, свързано със създаването на ефективни механизми за опазване на културното наследство и неговата автентичност.

През отчетната година нямаше политически промени с директно въздействие върху изпълнението на ОПР. Потенциален риск е липсата на редовно правителство от края на 2016 г., което може да има негативно въздействие върху работата на различните органи, управляващи изпълнението на оперативните програми. Подобен риск е забавянето на решение относно доизграждането на АМ „Хемус“, която и през настоящия програмен период остана извън обхвата на ОП „Транспорт“ и по този начин може да бъде реализирана единствено чрез разпределение на средства от централния бюджет.

В рамките на община Велико Търново и през 2016 г. продължиха последователните усилия за оптимизиране на административното обслужване. Развитието на модела „обслужване на едно гише“ и надграждането на електронното управление с нови инструменти остават водещ приоритет пред общинската администрация.

Общите условия за изпълнение на ОПР могат да се обобщят по следния начин:

- (1) липса на значителни социално-икономически промени през 2016 г. и периода след разработването на ОПР, които да създават необходимост от промени в съдържанието на ОПР;
- (2) настъпилите промени към края на 2016 г. съответстват на предвижданията на ОПР, включително неговите приоритети и мерки. Актуалната ситуация и свързаните с нея проблеми и предизвикателства са обхванати от ОПР;
- (3) основните фактори за изпълнението на ОПР са свързани с различната степен на изпълнение и достъпност за кандидатстване по отделните оперативни програми.

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

В съответствие с Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Годишният доклад определя напредъка по изпълнението на целите и приоритетите на база индикаторите от ОПР. Проследени са индикаторите с **достоверен източник на информация към момента на изготвяне на доклада**. Краят на отчетния период на Годишния доклад за 2016 г. съвпада с края на времевия обхват на **Междинната оценка на ОПР**, което определя идентичен отчет на индикаторите в двата документа. Отчетените стойности към края на 2016 г. показват значителен напредък в изпълнението на целите и приоритетите на плана. Въпреки, че наличните към настоящия етап статистически данни от ТСБ-Велико Търново са за 2015 г., голяма част от заложените икономически и социални индикатори са преизпълнени. Информационното осигуряване на останалите индикатори е свързано с дейността на ресорите в общинска администрация, като данните са представени за 2016 г. Част от индикаторите се проследяват с натрупване във времето за изпълнение на ОПР – например брой реализирани проекти след 2014 г.

Дефинициите на индикаторите отразяват съдържанието и същността на целите и приоритетите на ОПР:

Стратегически цели	Обхват
1. Висока международна популярност на съхранено и изявено многообразие на природното и културното наследство.	Съхранено многообразие на културното наследство и природните забележителности в общината; Обогатен културно-туристически продукт с международна популярност
2. Икономически растеж, основан на допълващи се дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между образование и бизнес.	Конкурентоспособна многоотраслова икономическа структура с ефективно селско стопанство, обновени индустриални зони, туризъм и услуги
3. Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление.	Обновени технически инфраструктури и публични пространства; Достъпни обслужващи дейности; Ефективно и рационално местно управление; Партньорски проекти и инициативи
4. Засилена роля на регионален център и фокус на междуобщински инициативи и продукти.	Междубщински проекти и икономическо сътрудничество; Трансгранични партньорства; Регионален туристически продукт
Приоритетни области	Обхват
1. Градове и фокуси на растеж	Транспортна инфраструктура и свързаност; Индустриални зони; Публични открити пространства

	(пешеходни пространства, градини, спортни и детски площадки) и сгради; Научно-изследователска дейност; Градски маркетинг
2. Села и периферни територии	Осигуряване на финансови ресурси; Транспортна инфраструктура и свързаност; Водоснабдяване; Публични открити пространства и сгради; Социални дейности; Културен живот
3. Равни възможности	Социална и здравна инфраструктури; Социално включване; Осигуряване на заетост; Образователна инфраструктура; „Учене през целия живот“
4. Ресурси и продукция	Канализационна система; Нарушени територии; Горски територии; Енергийна ефективност; Привличане на частни инвестиции и инициативи; Общинска собственост
5. Наследство и туризъм	Културно наследство и архитектурни ансамбли; Крайбрежие на река Янтра; Обновени пространства за културни дейности; Туристически маршрути; Природно наследство
6. Управление, партньорства и връзки	Електронно управление и ГИС платформа; Партньорски модел за взимане на решения и изпълнение на проекти; Диалог между администрация и общественост; Междубщински партньорства; Клъстери

Наборът от индикатори за въздействие и резултат разкриват постигнатото социално-икономическо състояние към края на 2016 г. и обобщават вложените усилия за неговото подобряване. И двата типа индикатори показват преизпълнение или значително доближаване до целевите стойности и изолирани случаи на влошени показатели, които не са основание за негативна оценка на определен сектор. Напротив, отчетените стойности разкриват положителни тенденции в различните направления на развитие. За индикаторите с натрупване, които тук са представени само за 2016 г., не е приложимо и съответно не е изчислена степен на изпълнение.

По отношение на индикаторите за въздействие, отразяващи целите на ОПР, единствено Стратегическа цел 3: „Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление“ остава с по-ниски показатели, което е свързано с ограничените публични средства за подобряване на техническите инфраструктури на национално ниво. Индикаторите за останалите цели показват висока икономическа активност в утвърдените отрасли, акцент върху развитието на атрактивен туристически продукт и значителни усилия за водеща роля на Община Велико Търново в трансгранични проекти.

Индикаторите за резултат са израз на приоритетните области и техните мерки. Положителните резултати потвърждават усилията за последователно изпълнение на всички мерки от ОПР. Могат да се обобщят следните изводи по приоритетни области:

(1) ПО „Градове и фокуси на растеж“ – добро развитие на транспорта и логистиката; успешна реализация на частни проекти в индустриалните зони, което ще създаде синергия с предвидените публични инвестиции в Западна индустриална зона по ПО1 на ОПРР 2014-2020; въпреки приоритетното изразходване на средства, състоянието на общинските пътища остава незадоволително;

(2) ПО „Села и периферни територии“ – реализация на голям брой проекти и инициативи, които остават с ограничен обхват и ниски стойности; подобрене на икономическите показатели за сектор „селско стопанство“ – приходите от дейността бележат ръст от 25,98% за периода 2011-2015 г.;

(3) ПО „Равни възможности“ – много високи постигнати стойности, с изключение броя на учащите в професионалните гимназии;

(4) ПО „Ресурси и продукция“ – въпреки малкия брой реализирани проекти, индикаторите показват успешно изпълнение;

(5) ПО „Наследство и туризъм“ – висока степен на изпълнение, с необходимост от подобряване на средствата за туристическа информация и ориентация;

(6) ПО „Управление, партньорства и връзки“ – липса на междуобщински проекти в рамките на област Велико Търново.

Таблица 1. Индикатори за съдействие

Индикатор за съдействие	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Стратегическа цел 1: Висока международна популярност на съхранено и изявено многообразие на природното и културното наследство						
Реализирани нощувки от чужденци	Брой	ТСБ – Велико Търново	57 202 (2012 г.)	66 000	57 583 (2015 г.)	87%
Дял на реализираните нощувки от чужденци от общия брой реализирани нощувки в общината (%)	Процент	ТСБ – Велико Търново	28 (2012 г.)	30	27,7 (2015 г.)	92%
Дял на приходите от туризъм и култура спрямо общите приходи на нефинансовите предприятия в общината	Процент	ТСБ – Велико Търново	2,66 (2011)	3,2	2,9 (2015 г.)	91%
Общ брой туристически забележителности, включени в туристически маршрути	Брой	Община Велико Търново	X	>10	59 (2016 г.)	Преизпълнение
Брой реализирани проекти, свързани с опазването на културното наследство и развитието на културен туризъм	Брой	Община Велико Търново	X	>5	8 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Стратегическа цел 2: Икономически растеж, основан на дотъпяващи се дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка между образование и бизнес						
Дял от произведената продукция от общата продукция за областта	Процент	ТСБ – Велико Търново	42,3	43	40,9 (2015 г.)	95%
Брой предприятия в общината	Брой	ТСБ – Велико Търново	4 796 (2011 г.)	5 000	5 041 (2015 г.)	101%

Индикатор за въздействие	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Брой нефинансови предприятия на 1 000 души от населението	Брой	ТСБ – Велико Търново	54 (2011 г.)	57	57,7 (2015 г.)	101%
Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление						
Изпълнение на бюджета предвиден в ИПГВР	Процент	Община Велико Търново, ИСУН	0	20	10,6 (2016 г.)	53%
Обем на привлечените средства по ОПРР и ОПОС	Млн. лв.	Община Велико Търново, ИСУН	0	>15	23,9 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Извършени (дребни) престъпления	Брой	ОД на МВР	X	X	69 (2016 г.)	-
Естествен прираст на 1 000 души от населението	Промила	ТСБ – Велико Търново	-3,9 (2012 г.)	-3,6	-4,2 (2015 г.)	Влошаване
Стратегическа цел 4: Засилена роля на регионален център и фокус на междубъщински инициативи и продукти						
Брой разработени междубъщински програми, проекти, стратегии, проекти и др.	Брой	Община Велико Търново	X	>2	7 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Относителен дял на приходите от дейността на предприятията в общината спрямо общите за област Велико Търново	Процент	ТСБ – Велико Търново	45,6 (2011 г.)	47	43,6 (2015 г.)	93%

Таблица 2. Индикатори за резултат

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Приоритетна област 1: Градове и фокуси на растеж						
Дължина на общинските пътища в Добро състояние (вкл. отлично), според класификацията на общинската адм.	км	Община Велико Търново	30 (2013)	40	32 (2016 г.)	80%
Дял на произведената продукция в отрасъл транспорт и складови дейности, от общата за областта	Процент	ТСБ – Велико Търново	63,82 (2011 г.)	64,5	60,5 (2015 г.)	94%
Брой предприятия, утвъряващи икономическа дейност „транспорт, складиране и пощи“	Брой	ТСБ – Велико Търново	179 (2011 г.)	203	202 (2015 г.)	99,5%
Брой реконструирани (обновени) публични пространства	Брой	Община Велико Търново	0 (2013)	>7	4 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Реализирани инвестиции в съществуващите индустриални зони	Млн. лв.	Община Велико Търново	0	>1,5	12,7 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Брой спортни площадки, отговарящи на европейските изисквания	Брой	Община Велико Търново	X	>30	8 (2016 г.)	Неизпълнение
Реализирани кампании за реклама на Велико Търново като място за инвестиции, образование и живеене	Брой	Община Велико Търново	0	6	5 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Произведена продукция от професионални дейности и научни изследвания	Хил. лв.	ТСБ – Велико Търново	15 738	16 000	20 908 (2015 г.)	131%
Приоритетна област 2: Села и периферни територии						
Приходи от дейност „селско, горско и рибно стопанство“	Хил. лв.	ТСБ – Велико Търново	108 546 (2011 г.)	115 000	136 750 (2015 г.)	119%

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Брой реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на техническа инфраструктура в селата	Брой	Община Велико Търново	0	>7	39 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Брой обществени сгради в селата, с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Велико Търново	0	>15	2 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Брой на обезлюдените села в общината	Брой	ТСБ – Велико Търново	22 (2013)	22	22 (2015 г.)	100%
Приоритетна област 3: Равни възможности						
Брой легла в болничните заведения на 10 000 души от населението	Брой	ТСБ – Велико Търново	108,26 (2011)	120	115 (2015 г.)	95,8%
Капацитет на домовете за социални грижи (специализирани институции) – целта е намаляване на капацитета в специализираните институции и развитие на модела „Грижа в общността“	Брой	Община Велико Търново	497 (2012)	473	277 (2016 г.)	Преизпълнение
Капацитет на социалните обекти от резидентен тип	Брой	Община Велико Търново	138 (2013)	167	209 (2016 г.)	125%
Брой ученици, записани в професионални гимназии	Брой	Община Велико Търново	2075 (2012/13 г.)	2 100	1 502 (2016 г.)	71,9%
Реализирани проекти за подобряване на социалните услуги	Брой	Община Велико Търново	43 (2013)	>60	35 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Приоритетна област 4: Ресурси и продукция						
Брой на пунктовете за наблюдение на шума, измерили нива в диапазона 68-72 dB – целта е намаляване на пунктовете с високи показания за нивата на шума	Брой	Община Велико Търново	6 (2013)	5	3 (2016 г.)	Преизпълнение

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчетане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчетане)	Степен на изпълнение
Брой превозени пътници в обществен транспорт/годишно	Брой	Община Велико Търново/ транспортни оператори	3 430 000 (2013)	3 500 000	2 837 000 (2016 г.)	Влошаване
Гъстота на фирмите на 1 000 човека	Брой/1 000	ТСБ – Велико Търново	54,2 (2011)	55	57,7 (2015 г.)	105%
Брой публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Велико Търново	0 (2013)	>20	13 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Приоритетна област 5: Наследство и туризъм						
Брой указателни табели в градската среда, ориентирани към културното наследство	Брой	Община Велико Търново	X	>45	30 (2016 г.)	Неизпълнение
Брой на установените културно-опознавателни маршрути	Брой	Община Велико Търново	X	>3	15 (2016 г.)	Преизпълнение
Средногодишно проведени културни събития	Брой	Община Велико Търново	X	>100	496 (2016 г.)	Преизпълнение
Приход от реализирани нощувки на едно легло годишно	Лв./легло/год.	ТСБ – Велико Търново	2 697 (2012)	3 000	3 040 (2015 г.)	101%
Реализирани нощувки годишно	Брой	ТСБ – Велико Търново	203 856 (2012)	220 000	207 779 (2015 г.)	94,4%
Приоритетна област 6: Управление, партньорства и връзки						
Брой реализирани проекти, съвместно с общините Горна Оряховица и Лясковец	Брой	Община Велико Търново	0 (2013)	>1	0 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.
Брой стажанти, преминали стаж в общинската администрация	Брой	Община Велико Търново	8 (2013)	>40	25 (2016 г.)	Неизпълнение
Общински служители преминали, курсове за повишаване на квалификацията	Брой	Община Велико Търново	X	>10	26 (2016 г.)	Преизпълнение

Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Междинна стойност (2016 г.)	Отчетена стойност (година на отчитане)	Степен на изпълнение
Проекти, реализирани съвместно с НПО	Брой	Община Велико Търново	0	>4	4 (2016 г.)	Неприложимо само за 2016 г.

4. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

Отчитането на резултатите за 2016 г. се основава на следните източници на информация:

- (1) списък с проектите и инициативите в община Велико Търново през 2016 г.;
- (2) отчет за изпълнението на Мандатната програма на кмета на общината за 2016 г.;
- (3) отчет за изпълнението на Инвестиционната програма (отчитане на капиталовите разходи) за 2016 г.;
- (4) обобщение на частни проекти и инвестиции с отношение към ОПР.

Обхванати са четири категории проекти и инициативи:

- (1) проекти и инициативи, които са реализирани или в процес на реализация и с висока степен на съответствие спрямо проектите от Програмата за реализация на ОПР;
- (2) проекти и инициативи, които са реализирани или в процес на реализация, не са включени в Програмата за реализация, но имат принос към мерките на плана;
- (3) оценени проектни предложения с предстояща реализация;
- (4) разработени проектни предложения в процес на оценка.

Последните две категории са свързани с бъдещи или потенциални реализации, които отговарят на мерките от приоритетните области на плана и са неразделна част от последователните усилия за изпълнение на ОПР. През 2016 г. са осигурени стабилни предпоставки за реализирането на инвестиции през следващите години. В началото на 2016 г. е утвърдена Инвестиционната програма на град Велико Търново с обща стойност над 44 000 000 лв., разпределени между 8 проекта за градско обновяване. Изпълнението на осемте проекта ще доведе до подобрения по отношение на публичния транспорт, градската среда, Западна индустриална зона, социална, културна и образователна инфраструктури. След това бяха разработени и детайлни проектни предложения за четири от заложените проекти, които към днешна дата са успешно оценени и утвърдени от УО на ОПРР 2014-2020 и са представени, както в Таблица 4, така и в (Приложение №1. Списък с проектите в община Велико Търново).

През 2016 г. са завършени или стартирани общо 130 проекта и инициативи. Забележителната бройка се подсилва допълнително от 15 проекта, които към края на 2016 г. са одобрени за бъдещо финансиране или са в процес на оценка. Общата стойност на посочените категории достига 74 477 900, които се равняват на 81,78% от общото изпълнение на ОПР в периода 2014-2016 г. Разбира се, високата стойност се дължи на проекти, които се изпълняват още от предходните години, както и проекти, които ще продължат със своята реализация през 2017 г. Но най-голяма роля за високия показател на изпълнение имат оценените проектни предложения (23 921 000 лв.) и проектните предложения в оценка (18 277 000 лв.) през 2016 г. Въпреки това уточнение, отчетната година е с най-голям принос към изпълнението на ОПР до момента.

Следващата таблица 3 обобщава финансовата статистика за изпълнението на ОПР през 2016 г. Отчетеното финансово изпълнение е разпределено по приоритетни области и дефинираните четири категории проекти и инициативи. Благодарение на времевия график от Програмата за реализация на ОПР е изчислена и етапна финансова цел за 2016 г., която


показва общата стойност на проектите, планирани за реализация между 2014 и 2015 г. На нейна база е определена степента на изпълнение, осигурена в рамките на отчетния период. Както е видно, проектите и инициативите през 2016 г. осигуряват 27,06% от заложената цел. Стойността остава по-ниска заради констатациите от т. 5.2. **Проблеми, свързани с изпълнението на ОПР.** В сравнение с изпълнението от предходните 2014 и 2015 г., обаче, наблюдаваната година формира най-голям дял от досегашното изпълнение на ОПР, с което може да се обобщи като ключова за прилагането общинския план. Отчетливи са и дисбалансите по отношение на отделните приоритетни области. Проектите и инициативите за приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“, „Наследство и туризъм“ и „Равни възможности“ през 2016 г. формират много висока степен на изпълнение спрямо етапната цел, докато останалите приоритети остават с незначителна роля в изпълнението на финансовия разчет от ОПР за периода 2014-2020 г.

Таблица 3. Финансово изпълнение на ОПР през 2016 г.

Приоритетна област	Реализирани/ стартирани проекти със съответствие хил. лв	Реализирани/ стартирани проекти с принос хил. лв	Оценени проектни предложения хил. лв	Проектни предложения в оценка хил. лв	Общо финансово изпълнение хил. лв	Степен на изпълнение спрямо целта за 2016 г. %
Градове и фокуси на растеж	11 493,00	6 820,00	13 010,00		31 323,00	55,41
Села и периферни територии	45,00	3 175,50			3 220,50	12,38
Равни възможности	3 078,00	2 135,40	10 911,00	2 632,00	18 756,40	48,24
Ресурси и продукция	1 176,00	1 782,00		5 667,00	8 625,00	7,30
Наследство и туризъм	1 563,00	674,00		9 978,00	12 215,00	57,55
Управление, партньорства и връзки	23,00	315,00			338,00	2,35
Общо	17 378,00	14 901,90	23 921,00	18 277,00	74 477,90	27,06

От всички отчетени проекти, 133 имат точно определен бюджет, който участва в общата стойност от 74 477 900 лв. Средната стойност за остойностнените проекти е 560 000 лв.

Фигура 1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи през 2016 г.



Най-високата средна стойност отличава приоритетна област „Ресурси и продукция“, където са отчетени малък брой проекти със значителен финансов размер, включително и инвестициите за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Противоположна е ситуацията при приоритет „Села и периферни територии“, където са изброени над 20 проекта, но с по-малка средна стойност от 187 000 лв. – индикатор за големия брой частични ремонти на техническа инфраструктура и публични сгради в селата.


Делът на приоритетна област „Равни възможности“ в общото финансово изпълнение през 2016 г. достига 23,73%, разпределени между 56 проекта с отчетен бюджет – най-високата стойност по този показател. Средният размер на проект достига 316 000 лв., което отразява наличието на множество „меки проекти“ за социална, икономическа и образователна интеграция на групи в неравностойно положение.

Приоритетната област за развитие на градовете допринася с 35 проекта с общ размер от 31 323 000 лв. или 42,06%. Обяснението за високата стойност е свързана с регулярните инвестиции за обновяване на техническата транспортна инфраструктура в цялата община, както и с договорените средства по ПО1 на ОПРР за реновиране на градската среда и Западна индустриална зона.

Високата средна стойност на проектите е характеристика и за приоритетна област „Наследство и туризъм“ – следствие на значителните бюджети от проектни предложения, подадени за оценка по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. Пример е проектно предложение „Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област“, при което финансовата част за община Велико Търново е 4 668 000 лв.

Приоритетна област „Управление, партньорства и връзки“ остава с незначителен финансов принос към изпълнението през 2016 г. Едно от обясненията за това е липсата на актуални възможности за финансиране на проекти от ОПР по ОПДУ 2014-2020, както и на заложената партньорска мрежа между общинската администрация, частния сектор и образователните институции от ОПНОИР 2014-2020.

Фигура 2. Разпределение на финансовите ресурси по приоритетни области



В Таблица 4 са обобщени проектите и инициативите в община Велико Търново през 2016 г., представени по приоритетни области и мерки. Проследените резултати по приоритетните области отразяват и степента на постигане на целите на ОПР – следствие на приложения „интегриран подход“ при формулирането на стратегията на плана. При този подход, приоритетните области са с такива дефиниции и обхват, че допринасят за постигането на стратегическите цели в своето единство. Всяка приоритетна област има определен принос към четирите цели от ОПР.

Таблица 4. Обзор на проектите и инициативите през 2016 г.

Мярка от ОПР	
Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.	
<p>1. Градове и фокуси на растеж</p>	
<p>Мярка 1.1. Подобряване състоянието на градската транспортна инфраструктура и осигуряване на добра свързаност с републиканската пътна мрежа и жп гарите</p>	<p>През 2016 г. е осигурен и разпределен значителен обем средства от централния бюджет, от приватизация, собствени ресурси на общината и фонд „Солидарност“ на ЕС. Ресурсите са насочени към ремонти на улици, тротоари и улично осветление. Откроява се завършването на нови улици в кварталите "Колю Фичето" и "Картала", както и реконструкцията на улична мрежа и довършителни строителни дейности на парк в кв. "Чолаковци" с обща инвестиция от 2 290 000 лв., произлизащи основно от държавния бюджет.</p>
<p>Мярка 1.2. Обновяване на индустриалните зони с подобряване на инфраструктурите и обслужващите пространства;</p>	<p>През 2016 г. е разработено детайлно проектно предложение за подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона, което към днешна дата е утвърдено от УО на ОПРР. Параметрите на инвестицията произлизат от утвърдената през отчетната година Инвестиционна програма, която селектира обекти от ИПГВР на град Велико Търново за финансиране от ПО1 на ОПРР. Успешното подаване на предложението защитава 2 000 000 лв. за изпълнението на мярка 1.2. Освен усилията на общинска администрация, поредица частни инициативи индиректно допринасят към конкурентоспособността на зоните. През 2016 г. са одобрени 9 проектни предложения по ОПИК за подобряване на капацитета на 8 производствени структури в град Велико Търново и още една в град Дебелец. Договорената БФП достига 4 094 000 лв., дркато частното съфинансиране – 3 215 000 лв.</p>
<p>Мярка 1.3. Обособяване на подходящи терени за складови и логистични дейности, и насърчаване предприемачеството в отрасъл транспорт и складови дейности;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 1.4. Осигуряване на нови публични пространства и общественозначими функции чрез регенерация и адаптация на съществуващи сгради и прилежащата им среда (Старото военно</p>	<p>Регенерацията на Старото военно училище е защитена като приоритет за Община Велико Търново с включването на проект „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище (Фаза 1)“ в утвърдената през 2016 г.</p>

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

училище);

Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР. За изпълнението на Инвестиционната програма е подписано споразумение между Община Велико Търново и УО на ОПРР. Предвидената комбинация от безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти ще осигури финансов ресурс в подкрепа на нов и атрактивен градски център в периода 2017-2019 година.

През 2016 г. е извършен частичен ремонт на Дворец на културата и спорта "Васил Левски", който надгражда подобрения от предходните две години. Средствата са осигурени от приватизация.

От разработената във връзка с ПО1 на ОПРР Инвестиционна програма произлиза и проектното предложение за постигане на привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново. Предложението е оценено и е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта между УО на ОПРР и Община Велико Търново. Реализацията ще доведе до обновяването на публични пространства в старата градска част и в жилищни комплекси, с което ще се допринесе за представянето на впечатляващото културно наследство и за доразвитие на неговата социална и икономическа роля. Индикативната стойност на проекта надхвърля 11 000 000 лв.

Мярка 1.5. Поетапно и приоритетно обновяване на публични пространства, основни инфраструктури и важни обществени сгради в зоните за интегрирано градско възстановяване и развитие;

Мярка 1.6. Обновяване на съществуващите и равномерно разпределение на нови пространства за спорт и рекреация в градската среда;

През 2016 г. продължават последователните инвестиции за подобряване на ключови спортни обекти с общоградско значение – ДКС „Васил Левски“ и стадион „Ивайло“.

Осигурени са инвестиции за спортни площадки и осигуряване на достъпен интернет в градските публични пространства (съществуващи и новоизградени паркове/междублокови пространства).

Мярка 1.7. Увеличаване на пешеходните площи и връзки за подобрена пешеходна достъпност и привлекателни подходи до значимите културни ценности;

През 2016 г. е разработено и оценено проектно предложение „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“. Редица обекти от обхвата на проекта представляват обновяване на пешеходни пространства и връзки, включително и в градски части с голяма концентрация на архитектурни ценности – „Площад Съединение - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, проектиране на държдовна канализация, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки на ул. Стефан Стамболов“ и „Градска среда в старата градска част - Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни

	и информационни табели, елементи на градското обзавеждане". Проектното предложение за възстановяване на градската среда ще осигури и над 2 000 000 лв. за подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци", вкл. реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. "Бузлуджа", улично озеленяване, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1).
Марка 1.8. Подготвяне и прилагане на регламенти за строителство, реконструкция, допустими функции и рекламни дейности в историческите части на град Велико Търново;	През 2016 г. е утвърден силуетен план, който уточнява допустимите намеси по културни ценности от улиците „Стефан Стамболов“ и „Велчо Джамджията“.
Марка 1.9. Засилване ролята на университетите в управлението и развитието на община Велико Търново;	През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.
Марка 1.10. Подсилване на университетската научно-изследователска дейност ориентирана към създаването на местна икономика на знанието;	Мярката е подкрепена от два частни проекта по ОПИК, договорирани през 2016 г., насочени към внедряването на информационно-комуникационни системи и процедури в производствените процеси.
Марка 1.11. Рекламирање на община Велико Търново като национален център за растеж и подпомагащо място за живеене, работа, образование и бизнес инициатива.	През 2016 г., Община Велико Търново продължава своята утвърдена практика за провеждане на събития, участие на форуми и изложения за популяризиране на общината като място за инвестиции и туризъм. Осъществени са кампании за рекламиране и маркетинг на община Велико Търново.
2. Села и периферни територии	
Марка 2.1. Прилагане на устойчива общинска политика за съхраняване на селата, формиране на партньорства и мобилизиране на организационни и финансови ресурси;	През 2016 г., със собствени общински средства са реализирани голям брой проекти, но с малък бюджет. Преобладават ремонтните дейности с ограничен обхват на свързващи общински пътища, прилежащи пътни съоръжения, както и на улици в с. Ново село. Продължена е успешната и специфична за Община Велико Търново практика за ежегодно

	<p>финансирани на проекти по фонд „Инициативи на местните общности“. Практиката има утвърден принос към осигуряването и мобилизирането на ресурси за съхраняване на търновските села като през 2016 г. са осъществени три форми за финансиране по Фонда – за ремонт на площадни пространства; за енергийна ефективност на публични сгради; за реконструкция на улични платна.</p>
<p>Мярка 2.2. Стимулиране на селското развитие с привлечане на частни инвестиции в сферата на земеделието, туризма и връзките между тях;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 2.3. Осигуряване на качествено водоснабдяване в общинските села;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 2.4. Осигуряване на по-добра свързаност, изграждане на нови и рехабилитация на стари улици в общинските села;</p>	<p>През 2016 година са финансирани и реконструкции на улици в населените места, извън Фонд „Инициативи на местните общности“. Осигурените средства са с източник Фонд „Солидарност на ЕС“ и централния бюджет. Отличават се ремонтните дейности за пътната връзка между с. Велчево и Къпиновския манастир.</p>
<p>Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни, образователни, здравни и социални сгради;</p>	<p>През 2016 г. със собствени средства на общината е финансиран ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церова кория. Подменена е дограмата на Клуб на пенсионера в с. Самоводене.</p>
<p>Мярка 2.6. Благоустройство на публични пространства (площади, градини, зелени площи) и осигуряване на повече места за отдих;</p>	<p>В изпълнение на мярката са извършени ремонти на площадни пространства, като част от рамката на Фонд „Инициативи на местните общности“.</p>

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

<p>Мярка 2.7. Трансформация на неизползваеми училищни и други обществени сгради за предоставяне на социални, здравни и културни услуги;</p>	<p>Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“ по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с цел изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“ – с. Беляковец. Предложението произлиза от проект П2.53 „Реконструкция на stradата на бившето училище в социална инфраструктура (за възрастни или деца) - с. Беляковец“ от Програмата за реализация на ОПР. Проектното предложение е разработено и подадено през 2016 г.</p>
<p>Мярка 2.8. Привличане на частни ресурси за изграждане на туристическа инфраструктура в селата със значими природни и исторически дадености;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 2.9. Обезпечаване на селското население със здравеопазване и социални услуги, включително чрез обособяване на групи села с леснодостъпен водещ обслужващ център;</p>	<p>Отчетът на изпълнението на Мярка 2.5 допринася и за настоящата мярка. Не е проследено приложението на модел за обособяване на водещи обслужващи центрове на групи от села.</p>
<p>Мярка 2.10. Осигуряване на разнообразни възможности за културен живот в селата, приоритетно чрез стимулиране на читалищната дейност;</p>	<p>Община Велико Търново се отличава с разнообразен и непрекъснато обогатяван културен календар. Значителна част от събитията в календара се домакинстват от общинските читалища, включително и тези в селата. Читалищата организират различни инициативи и събития, свързани с местния фолклор, честване на празници и дати и насърчаване на любителските изкуства.</p>
<p>Мярка 2.11. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на селското стопанство;</p>	<p>През отчетната година продължава наложената практика за развитие на минипазари за продажба на местна продукция от зеленчукопроизводители и търговци в селата Ресен, Велчево, Балван и градовете Дебелец и Килифареве.</p>

<p>Мярка 2.12. Оптимално използване потенциала на земеделските територии, вкл. чрез увеличаване на площите с трайни насаждения и лозя;</p>	<p>По данни на ОПР, делът на земеделските земи от територията на община Велико Търново е около 54%. Използването на земеделските земи в общината се регулира от Общия устройствен план, който дефинира конкретни условия и възможни параметри за промяна на предназначението за земеделски земи. През 2016 г. между животновъди са разпределени пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд при ясни процедури съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.</p>
<p>Мярка 2.13. Обновяване на промишлените територии и стопанските дворове на селата;</p>	<p>Два частни проекта с финансовата подкрепа на ОПИК, договорирани през 2016 г., създават принос към икономическата активност в села от общината. Проектите са насочени към оптимизиране на производствения капацитет и подобряване качествата на продукцията.</p>
<p>Мярка 2.14. Популяризиране на рекреационните ресурси на селата от периферните старопланински територии;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>
<p>Мярка 2.15. Насърчаване развитието на биоземеделие, пчеларство и рибовъдство;</p>	<p>През 2016 г. Община Велико Търново продължава да насърчава развитието на пчеларството с утвърдената практика за преференциално предоставяне на общински терени за разполагане на пчелини.</p>
<p>Мярка 2.16. Привличане на частни инвестиции за обновяване на селски къщи и адаптирането им като къщи за гости.</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката;</p>
<p>3. Равни възможности</p>	
<p>Мярка 3.1. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички социални групи и за всички населени места;</p>	<p>През 2016 г. продължава проект „Бъдеще за всяко дете“ и стартира проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ с финансиране по ОПРЧР. Двата проекта затвърждават усилията за подобряване достъпа до здравеопазване в общината.</p> <p>Осигурено е публично финансиране за обновления на здравните кабинети в обекти ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец ПМГ „Васил Друмев“, ОУ „Бачо Киро“, ДЯ „Пролет“.</p>

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

Мярка 3.2. Обновяване на социалната инфраструктура в населените места;

Капиталовите разходи за социална инфраструктура през 2016 г. са насочени към обекти Домашен социален патронаж в град Дебелец и Дом за стари хора „Венета Ботева“ в град Велико Търново. Освен това са отчетени разходи от общинския бюджет за оборудване на обекти от социалната инфраструктура, вкл. компютри и хардуер.

Отношение към настоящата мярка имат и отбелязаните проекти по Мярка 2.5. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни, образователни, здравни и социални сгради в селата.

Мярка 3.3. Изграждане на липсващата инфраструктура за деинституционализация на социалните грижи;

През 2016 г. е подаден и успешно защитен проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ на стойност 2 169 000 лв., част от Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР, който ще осигури най-значителната инвестиция за социална инфраструктура през следващите години.

Мярка 3.4. Продължаване на инициативите за социално включване, достоен живот и пълноценна заетост на групите в неравностойно положение;

През 2016 г. продължават инициативите за различни форми на социална интеграция в община Велико Търново. Надградени са резултатите на проекти „Нови възможности за грижа“, „Подкрепа за независим живот“, „Приеми ме“ от предходната година. В допълнение се изпълняват проекти „Обществена трапезария – Велико Търново“ и „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“ BG05FMOP001-3.002-0023-C01.

И през изминалата година продължават инициативите за образователна интеграция на деца от етническите малцинства. Конкретните училища с участие през 2016 г. са ОУ „Димитър Благоев“, ОУ „Христо Смирненски“ в с. Водолей и ОУ „Васил Левски“ в с. Леденик.

Мярка 3.5. Осигуряване на възможности за заетост на младежи, безработни лица и групи в неравностойно положение, насърчаване на социалните предприятия;

През 2016 г. се реализира проект „Обучения и заетост за младите хора“ със защитено финансиране по ОПРЧР. Продължават успешните практики на Община Велико Търново за участие в национални и регионални програми като регионална програма за заетост, „Шанс за работа“, Национална програма „Клио“, програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, Национална програма „Активиране на неактивни лица“.

Освен проектите на Община Велико, частният сектор също допринася със свои проекти по ОПРЧР за разкриване на нови работни места.

Мярка 3.6. Подсилване на връзките между предоставяното на грижи в общността и

Активността по отношение на мерки 3.5 и 3.6 надграждат опитите за единна и координирана социална и икономическа интеграция на хора в неравностойно положение.

осигуряването на възможностите за заетост на безработни лица;

Мярка 3.7. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване на качеството и привлекателността на професионалното образование;

През последната година се реализира подготвителния етап на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“ с обхват СОУ „Емилиян Станев“, ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ „Патриарх Евтимий“, ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в град Килифарево, който предстои да се изпълнява през 2017 г.. Проектът потвърждава усилията на Община Велико Търново за комбинирани на разнообразни източници на финансиране, като привлича средства от Националния доверителен екофонд.

Със средства по програма ВГО4 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., през 2016 се реализираха мерки за подобряване на енергийната ефективност и в ДГ „Ивайло“, ДГ „Соня“ и ДСХ „Венета Ботева“.

Със собствени средства на общината е подсигурен вътрешен ремонт на ВИК инсталация и направа на външен дренаж и възстановяване на пропаднали настилки около сградата на детска ясла „Слънце“, гр. Велико Търново. Санитарните възли на ЦДГ „Първи юни“ и СУ „Вела Благоева“ са обновени, а в ОУ „Бачо Киро“ е изградена детска площадка. Значителна инвестиция е осигурена за ремонт на покривна конструкция, саниране на сградата и подмяна на отоплителната инсталация на Детска ясла „Мечо Пух- 3“. Останалите дейности са свързани с малки по обем разходи за ремонт и закупуване на оборудване.

Важно място в общинската образователна политика заема и въвеждането на информационни и комуникационни технологии в образователни обекти, вкл. закупуване на оборудване и програмни продукти. През 2016 г. са подсигурени 162 000 лв. от общинския бюджет и 5 000 по програма „Еразъм +“.

Неразделна част от Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР е проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“. През 2016 година успешно са изпълнени изискванията за гарантиране на над 8 000 000 за инвестиции в училища и детски градини.

Марка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

<p>Марка 3.8. Прилагане на метода „учене през целия живот“ за повишаване на образователното равнище и квалификацията на възрастни лица.</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>4. Ресурси и продукция</p>	
<p>Мярка 4.1. Осигуряване на ресурси за обновяване и изграждане на липсващите елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 4.2. Рекултивация и определяне на подходящи нови функции на нарушени територии (сметища, нефункциониращи находища за инертни материали);</p>	<p>През 2016 г. е реализиран проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Килифарево“.</p>
<p>Марка 4.3. Въвеждане на система за управление на отпадъците, която е в съответствие със съвременните екологични изисквания и покрива територията на цялата община;</p>	<p>През 2016 г. приключи проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22, като чрез него се въведе СУО в съответствие с най-съвременните екологични изисквания.</p>
<p>Мярка 4.4. Въвеждане на мерки за повишаване качеството на атмосферния въздух и понижаване шумовото замърсяване;</p>	<p>През 2016 г. са изпълнени мерки, имащи отношение за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух в т.ч. дейности по Мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление /Поетално включване на нови домакинства към изградената газоразпределителна мрежа; Разширение на газоразпределителната мрежа, чрез изграждане на нови газопроводи и газопроводни отклонения;/ Мерки за намаляване емисиите от транспорта /Текущ и основен ремонт на пътна настилка на най-натоварените транспортни артерии в града. Изготвяне на ежегоден план за основен ремонт и ежемесечен план за текущ ремонт. Системен контрол и налагане на глоби при паркиране в зелени площи;/ Мерки за намаляване емисиите от неорганизиран източници /Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и тротоари</p>

	<p>след прокопането им във връзка с ремонт или изграждане на елементи от техническата инфраструктура. Осъществяване на зимното снегочистяване със специализирани преларати за третиране на снежната покривка/;</p>
<p>Мярка 4.5. Оптимизиране на транспортната система в общината при осигуряване на достъпен обществен транспорт и условия за разнообразни форми на придвижване (автомобилно, пешеходно, велосипедно);</p>	<p>Неразделна част от утвърдената през 2016 г. Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР Велико Търново е проект „Интегриран градски транспорт“. Неговият индикативен бюджет е 10 805 767,50 лв., които ще бъдат осигурени от ПО1 на ОПРР.</p>
<p>Мярка 4.6. Повишаване на енергийната ефективност на административни, производствени и многофамилни жилищни сгради;</p>	<p>Обновяването и внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в община Велико Търново се финансира по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. През 2016 г. са завършени дейностите по 3 сгради с общ бюджет от 1 782 000 лв. Същевременно са стартирали строително-монтажните работи по още 5 сгради, а за 9 са изготвени енергийни обследвания.</p>
<p>Мярка 4.7. Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 4.8. Осигуряване на предпоставки и реклама за стимулиране на хранително-вкусовата промишленост в общината;</p>	<p>Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“ по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. Проектното предложение е разработено, подадено и одобрено през 2016 г., като предстои сключване на договор през 2017 г.</p>
<p>Мярка 4.9. Осигуряване на предпоставки и подкрепа за доразвитие на традиционните и конкурентоспособни преработващи промишлености;</p>	<p>Мярката е подкрепена индиректно от два проекта по ОПИК, договорирани през 2016 г., чиято цел е подобряване на ресурсната ефективност в предприятията от преработващата промишленост в община Велико Търново.</p>
<p>Мярка 4.10. Увеличаване гъстотата на икономическите субекти в индустриалните зони и създаване на нови малки и средни предприятия;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката, вкл. за учредяване на годишна награда на Община Велико Търново за принос в развитието на местната икономика по категории: инвестиция, малък бизнес, социална отговорност, зелени политики и</p>

	др.
<p>Мярка 4.1.1. Изготвяне и реализиране на маркетингова стратегия за привличане на инвестиции и нови икономически инициативи в община Велико Търново;</p>	<p>Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции“ по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. Проектното предложение е разработено и подадено през 2016 г.</p> <p>Не са били налице условия за кандидатизиране на В.Търново за домакинство на Български икономически форум.</p>
<p>Мярка 4.1.2. Оптимално използване на инвестиционния потенциал на общинската собственост;</p>	<p>Община Велико Търново изпълнява Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост и придобиване на ново общинско имущество за 2016 г.</p>
<p>Мярка 4.1.3. Регламентиране и контролиране опазването на целостта и устойчивото оползотворяване на горските територии.</p>	<p>През 2016 г. продължава изпълнението по отглеждане на залесената територия от 339 дка в землището на с.Русала по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“ по ПРСР2007-2013</p>
<p>5. Наследство и туризъм</p>	
<p>Мярка 5.1. Регламентиране на подход за интегрирано управление и развитие на културното наследство, креативните и туристическите индустрии, вкл. чрез координирана подготовка и прилагане на необходимите документи;</p>	<p>През 2016 г. при водеща роля на Община Велико Търново са реализирани партньорства в областта на културата между общината и културни институции/оператори.</p>
<p>Мярка 5.2. Адекватно и законосъобразно управление и поддръжане на защитените територии и зони;</p>	<p>Управлението на защитените територии и зони е в пряка зависимост от общинската политика по устройство на територията с нейния основен инструмент Общия устройствен план. ОУП определя ограничителните режими и изисквания по отношение на защитените територии и зони.</p>
<p>Мярка 5.3. Регламентиране на допустимите дейности и преустановяване заустването на</p>	<p>Община Велико Търново е кандидатствала с проектно предложение „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“ в партньорство с</p>

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

<p>отпадъчни промишлени води по поречието на река Янтра;</p>	<p>представители на регион Долж по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ Делът на Община Велико Търново надхвърля 5 млн. лв., като един от фокусите на проекта е устойчивото развитие на крайбрежието на река Янтра като неразделна част от природните и туристическите ресурси на града. Проектното предложение е разработено и подадено през 2016 г.</p>
<p>Мярка 5.4. Гарантиране съответствието на консервационно-реставрационните дейности с принципите за запазването на автентичността на наследството (Венецианска харта);</p>	<p>Основен инструмент за управление на КН е дейността на общественя съвет за защита на културното наследство. Освен това, в пълно съответствие със Закона за културното наследство, в рамките на структурата на общинска администрация функционира звено „Културно наследство“, обезпечавашо законосъобразното и своевременно съгласуване на инвестиционни проекти за архитектурни ценности. Звеното е създадено през 2016 г.</p>
<p>Мярка 5.5. Осигуряване на подходи и средства за съхраняване единството и автентичността на историческите резервати, комплекси и ансамбли (групови културни ценности);</p>	<p>Организационният подход в съответствие с мярката е създадено през 2016 г. звено „Културно наследство“.</p> <p>През отчетната година се изпълнява стартираният през 2015 г. проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“. Негов компонент е консервацията на Шишмановата баня, което е заложено в Програмата за реализация на ОПР.</p> <p>Със средства на общината са подкрепени фасадната реставрация, ремонтно –възстановителните работи и цветово решение за общо 8 сгради от архитектурните ансамбли по ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Велчо Джамджията“.</p>
<p>Мярка 5.6. Разработване на програма и осигуряване на средства за реновиране и социализация на археологически и архитектурни културни ценности в градовете и селата;</p>	<p>Със средства на фондация „Гайдар Алиев“, Азербайджан и на общината са подкрепени мерки за „социализацията“ на АМР „Трапезица“ и превръщането ѝ в достъпна и атрактивна туристическа дестинация.</p> <p>Със средства от централния бюджет е гарантирана успешната художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса. владйшкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица“, с. Плаково.</p>
<p>Мярка 5.7. Осигуряване на по-добри условия за разнообразен културен живот на населението и повече складови и експозиционни площи за</p>	<p>Разнообразието в културния живот се подкрепя от ежегодния подбор и финансиране на проекти по общинската програма „Изкуство и култура“. През 2016 г. са подкрепени 5 проекта. Общината затвържда визията си като дестинация за провеждане на национални и международни</p>

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

културните институции предимствено чрез реновиране на исторически сгради;

фестивали, а ДКС „Васил Левски“ се използва за множество събития.

През 2016 г. са разпределени средства за изложбени зали „Рафаел Михайлов“, което допълва направените инвестиции по обекта през предишните години от изпълнението на ОПР. При този случай формата на финансиране представлява комбинация на средства от приватизация и общинския бюджет.

Мярка 5.8. Формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински туристически маршрути на основата на съществуващите културни и еко маршрути;

През 2016 г. са осъществени текущи инициативи за доразвитие на местните и регионални туристически продукти, включително установените маршрути.

Мярка 5.9. Активно използване на открити публични пространства (улици, площи, градини, дворове на исторически сгради) за културни събития и дейности;

През 2016 г. са проведени културни събития и дейности в открити публични пространства – парк „Марно поле“, парк „ Майка България“, парк „ Асеновци“, крепостта Царевец, летния театър и в ателиетата на Самоводската чаршия, двора на църквата-музей „Св. Димитър Солунски“. Дейностите са осъществени с финансово подкрепа от общинския бюджет.

Мярка 5.10. Провеждане на маркетингова стратегия спрямо националното и наднационалното ниво, която представя пълното многообразие на историческото и природно наследство в общината (вкл. формираната мрежа от туристически маршрути);

През 2016 г. е поредното издание на изложението „Културен туризъм“, което представлява ефективен метод за представяне и популяризиране на единството от културни ценности, природни дадености и модерно туристическо обслужване в община Велико Търново.

Мярка 5.11. Разполагане на средства за туристическа информация и ориентация, следващи туристическите маршрути;

През 2016 г., в град Велико Търново се поддържат в качествено състояние 30 указателни табели, ориентирани към културното наследство.

Предстоящата реализация на разработеното през 2016 г. проектно предложение

„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ПО1 на ОПР ще има съществена полза към Мярка 5.11, както и към предходната Мярка 5.10. Компоненти на проектното предложение са обекти „Градска среда в старата градска част – Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели,

	<p>елементи на градското обзавеждане”, „Площад Съединение– въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, проектиране на дъждовна канализация, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“ и „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки на ул. Стефан Стамболов“. Заложените инвестиции ще подобрят архитектурната среда по протежението на историческия направление в град Велико Търново, с което ще обогатят потенциалите на градските културно-туристически маршрути.</p>
<p>Мярка 5.12. Подобряване на туристическите услуги;</p>	<p>Община Велико Търново продължава инвестициите свързани с емблематични местни туристически продукции. През 2016 г. е разработена концепция и сценарий на аудио-визуален спектакъл „Асеневици“ и е придобит програмен продукт във връзка с „Аудио-визуална програма Царевград Търнов-Звук и светлина“. През същата година е създаден Център за интерпретация на културното наследство на АМР „Трапезица“, както и са проведени аудио-визуални спектакли.</p>
<p>6. Управление, партньорства и връзки</p>	
<p>Мярка 6.1. Усъвършенстване на съществуващото електронно управление чрез разнообразяване на представяните услуги и обхващане на селата;</p>	<p>И през 2016 г., Община Велико Търново затвърждава лидерската си позиция по отношение на електронното управление. Направена е актуализация на съществуващите и са въведени нови модули и функционалности към платформата е-Община Велико Търново – въвеждане на модулите Информационна система на Общински съвет (МСОС); е-Регион Велико Търново.</p>
<p>Мярка 6.2. Разработване и прилагане на комплексна ГИС платформа, като неразделна част от електронното управление на общината;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 6.3. Формиране на партньорски модел за съвместно взимане на решения и провеждане на конкретни инвестиции за обновяване на публичните пространства и многофамилните жилищни структури в градовете;</p>	<p>Разработената през 2016 г. Инвестиционна програма по ПО1 на ОПР представлява подход за приоритизиране и избор на проекти от ИПГВР. От разнообразието проекти за финансиране по ПО1 с обща стойност 125 819 000 лв. е подбран набор с размер от 44 688 641,93 лв., от които 43 382 874,43 лв. са БФП по ПО1. Работата по програмата се основава на поредица заседания на работна група с представителство на различни заинтересовани страни и партньори на администрацията, утвърдили начина за разпределение на над 44 млн лв.</p>
<p>Мярка 6.4. Стимулиране активен и открит диалог между местната власт, неправителствения сектор</p>	<p>Официалният интернет портал на община Велико Търново осигурява базовите предпоставки за взаимодействие между трите сектора. Структурата, функционалността и разнообразното</p>

<p>и бизнеса за постигане на ефективен баланс между публичния и частния интерес;</p>	<p>съдържание на портала предоставят информация за различни проблеми, необходими инициативи и инвестиции, свързани с развитието на градската среда и икономиката. Посочената Инвестиционна програма е пример за успешен диалог между различни страни. В резултат на проведените срещи е взето съвместно решение за разпределение на разходи между обществени и икономически зони в град Велико Търново.</p>
<p>Мярка 6.5. Активизиране на междуобщинското сътрудничество между Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец за повече инициативи и инвестиции в сферата на транспорта, логистиката и конкурентните производства;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 6.6. Създаване на партньорска мрежа между образователните институции, бизнеса и община Велико Търново за съвместно планиране на учебните програми и прилагане на метода „учене чрез работа“;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 6.7. Стимулиране на сътрудничество между културните институции, креативната индустрия, частните собственици и туристическия бранш, координирани от Общинската администрация във Велико Търново;</p>	<p>Важна предпоставка за подобно сътрудничество е създаденият през 2016 г. обществено-експертен съвет по култура.</p>
<p>Мярка 6.8. Подкрепа за създаване и изграждане капацитет на икономически клъстери на базата на широки партньорства между местната власт, университетите, бизнеса и неправителствения сектор;</p>	<p>През 2016 г. не са били налице условия за реализация на дейности по мярката.</p>
<p>Мярка 6.9. Доразвиване и обогатяване на вече съществуващия междуобщински туристически</p>	<p>В края на 2016 г. в община Велико Търново са утвърдени 5 тематични и надобщински туристически продукта, чиито акцент са забележителностите и туристическата инфраструктура в</p>

Мярка от ОПР

Отчетени проекти и инициативи през 2016 г.

продукт до общ регионален продукт.

община Велико Търново.

Част от изпълнението на мярката е успешно популяризиране и приложение на резултати от проекти, предхождани разработването на ОПР.


5. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ

В настоящият раздел са проверени осъществените дейности в подкрепа на двата фактора за успешно изпълнение на ОПР – постигането на ефективност и ефикасност. Ефективността е свързана с преценката доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, приоритетни области и завършени проекти от Програмата за реализация). Ефикасността отговаря на въпроса доколко начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на наличните и достъпни ресурси.

Отчетените изпълнени и неизпълнени проекти (точка 4) и постигнатите стойности на индикаторите (точка 3) обобщават нивото на ефективност през 2016 г. То може да се оцени като високо, заради големия брой изпълнявани, договорирани и допълнително разработени проекти/проектни предложения. Раздел 4 от доклада дава необходимата обосновка за това, че 2016 г. е най-ефективната година от досегашното изпълнение на ОПР – отчетната година е с най-голям дял от досегашната степен на изпълнение на ОПР.

По отношение на ефективността, разпределението на общата стойност на финансовото изпълнение от 74 477 900 по източници на финансиране показва доброто комбиниране на различни форми на финансиране. Това е индикатор за търсенето на алтернативни източници на финансиране и преодоляване на характерните за страната финансови дефицити за общинско развитие. Същевременно, дейността на общинската администрация се отличава с регулярни, своевременни и качествени процеси по разработването и управлението на проекти, разпределени между отделните ресори и при ръководна роля на дирекция „Проекти и програми“. Въпреки, че планираните проекти и разходи остават повече от реално изпълнените към края на 2016 г., Годишният доклад показва висока резултатност в изпълнението на ОПР към края на миналата година. Анализираните проекти и инициативи през годината имат пълно съответствие със стратегията на ОПР, като по отделно допринасят за различните мерки на плана. Всичко това дава основание да се даде положителна оценка относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи.

На фиг.3 е илюстрирана ефективността от гледна точка на отделните приоритетни области:



5.1. Действия за наблюдение изпълнението на ОПР

Към момента, изпълнението на ОПР се осъществява чрез дейността на отделните ресори на общинска администрация при координиращата роля на дирекция „Проекти и програми“. Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ОПР се открояват годишните отчети по дирекции за Мандатната програма за 2016 г., която дава подробна информация за общинското развитие. Прави впечатление, че малкият набор на приложените инструменти е свързан с обща ефективност на плана и много висока ефективност за три от приоритетите. От друга страна, разширяването на набора инструменти ще даде възможности за оптимизиране на резултатите и тяхното регулярно докладване. Възможностите за подобрене на ефикасността на влаганите организационни ресурси е представена в точка 6.

5.2. Проблеми, свързани с изпълнението на ОПР

През 2016 г. са актуални следните съществени проблеми и ограничители за изпълнението на ОПР:

- (1) забавяне в процедурите на ОПОС 2014-2020, свързани с обновяването и изграждането на водоснабдителни и канализационни системи, което заема важно място в проектите на общинския план;
- (2) забавяне в процедурите на ОПНОИР 2014-2020, свързани с реализирането на проекти в подкрепа на „икономика на знанието“;
- (3) Проритет „Села и периферни територии“ остава с нисък процент, както заради големия брой идентифицирани проблеми и проекти, така и заради ограничените възможности за външно на общинския бюджет финансиране на подобни проекти в община Велико Търново;
- (4) Приоритет „Наследство и туризъм“ до момента остава без част от проектите за консервация и реставрация на археологически и културни ценности заради забавеното утвърждаване на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ във връзка с финансирането по ПО „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020;
- (5) „Ресурси и продукция“ остава с нисък процент заради планираните мащабни инвестиции по проекти за енергийна ефективност и ВиК, които към момента не са обезпечени с реалистичен финансов източник, поради изброените по-горе причини.
- (6) По-ниска степен на изпълнение спрямо целта за 2016 г., свързана с несъответствие между планираното и реално постижимото финансиране на проекти от ИПГВР на град Велико Търново, които са неразделна част от ОПР. ИПГВР включва проекти с много високи параметри по отношение на ПО1 на ОПРР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020, които в настоящата ситуация не са реално постижими.

Като ответни мерки се откроява рационалното мобилизиране и разпределение на наличните ресурси (предимно собствени средства на общината, субсидии от централния бюджет и отредените на Община Велико Търново средства по ПО1 на ОПРР). В допълнение е активното разработване на подходящи проектни предложения по алтернативни източници на финансиране. През отчетния период, Община Велико Търново и останалите участници в общинското развитие са привлекли, кандидатствали и осигурили средства от следните източници:

- (1) местно публично финансиране;
- (2) централен бюджет;
- (3) оперативни програми;
- (4) други международни източници на финансиране, включително трансгранични програми;
- (5) частно финансиране;
- (6) приватизация.

5.3. Действия за осигуряване на информация и публичност

Интернет порталът на община Велико Търново регулярно предоставя информация за актуални политики, планове, програми и проекти в общината. Наблюдава се акцент върху публикуването на информация за определени сектори и проекти с европейско финансиране. Възможно подобрение е свързано с предоставянето на равномерно количество информация за всички сектори, както и за всички изпълнени проекти, независимо от източника на финансиране.

5.4. Действия за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината

В община Велико Търново е въведена практиката за съгласуване между различните политики, планове, програми и проекти и общата рамка за развитие, заложена в ОПР. Потвърждение за резултатите от този подход, е че разнообразните проекти и инициативи в общината успешно се разпределят и допринасят за изпълнението на мерките от ОПР (Приложение №1. Списък с проектите в община Велико Търново).

5.5. Реализирани партньорства

Отчетените проекти и инициативи в община Велико Търново разкриват много висока активност по отношение на трансграничните партньорства. През изминалата 2016 г., общината участва в разработването на редица проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.". Финансовият дял на община Велико Търново от общата стойност на подадените 7 проектни предложения надхвърля 15 000 000 лв. В четири от случаите, община Велико Търново е водещ партньор в обединения със структури като администрацията на регион Долж (Румъния), Търговско – промишлена палата на Телеорман (Румъния), Община Александрия (Румъния) и др.

Развитието на културата също се отличава с много висока активност по отношение на сътрудничеството и съвместните инициативи между общинска администрация, читалища, културни институции и оператори.

Същевременно, през 2016 г. не е отчетена реализацията на междуобщински проекти с участието на общината в рамките на област Велико Търново. Не са отчетени и реализирани публично-частни партньорства за реализацията на проекти с общоградско значение.

5.6. Резултати от извършени оценки към края на 2016 г.

В съответствие със Закона за регионалното развитие, през 2017 г. се изготвя **Междинна оценка**. Систематизираните резултати в настоящия Годишен доклад са интегрална част от обобщения отчет за периода 2014-2016 в Междинната оценка.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. Изводи

По отношение на проектите и инициативите през 2016 г.

- (1) значителен общ брой завършени или стартирани през 2016 г. проекти и инициативи;
- (2) много голям брой разработени и подадени проектни предложения по различни програми и процедури – с положителна оценка или в процес на оценка;
- (3) по-ниска степен на общо изпълнение поради забавяне в графиците на оперативните програми и нереалистично високи обеми на проекти от ИПГВР на град Велико Търново спрямо възможностите за финансиране.
- (4) небалансираност между изпълнението на отделните приоритетни области;
- (5) висока степен на изпълнение на приоритетни области „Градове и фокуси на растеж“, „Равни възможности“ и „Наследство и туризъм“ – тенденция за целия досегашен период в изпълнението на ОПР;
- (6) ограничено изпълнение на приоритети „Села и периферни територии“, „Ресурси и продукция“ и „Управление, партньорства и връзки“ – тенденция за целия досегашен период в изпълнението на ОПР;
- (7) висока активност на Община Велико Търново в трансгранични партньорства;
- (8) малък брой партньорски проекти между общинска администрация, неправителствения и частния сектор;
- (9) липса на междуобщински проекти в рамките на област Велико Търново.

По отношение на индикаторите към края на 2016 г.

- (1) висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР според отчетените индикатори;
- (2) добро общо социално-икономическо състояние в общината;
- (3) по-слабо изпълнение за Стратегическа цел 3: „Подобрена жизнена среда в градовете и селата, обезпечени с качествени публични услуги и добро управление“ вследствие на характерния национален дефицит на средства за обновяване на техническа инфраструктура.

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР през 2016 г.

- (1) Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики за 2016 г. – подробен годишен отчет на Програмата за управление на общината за 2016 г.;
- (2) Приложение на ограничен набор за планиране и регулярно отчитане изпълнението на ОПР;

(3) умело използване и съчетаване на различни източници на финансиране за изпълнението на ОПР и висока активност в подготовката на проектни предложения по различни програми и процедури.

Приложение №1. Списък с проектите в община Велико Търново през 2016 г.

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стоимост на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
----------------------------------	------------------------------	----------------	--------------------------------	--	-------------------------	-----------

Реализирани/стартирани проекти със съответствие спрямо Програмата за реализация на ОПР

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ГРАДОВЕ И ФОКУСИ НА РАСТЕЖ

Дворец на културата и спорта "Васил Левски" – частичен ремонт	П1.17	M1.4 M1.6	10	Приватизация	Община Велико Търново	
Осигуряване на безплатен интернет WLAN във всички великотърновски паркове	П1.22	M1.6	2	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло“ гр. Велико Търново – II етап	П1.23	M1.6	2 421	Държавен бюджет - 2 420 Общински бюджет - 1	Община Велико Търново	
ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "БИ САУНД" ЕООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ОЗВУЧИТЕЛНИ И ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА, И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ	П1.30	M1.2	349	ОПИК - 244 Частно съфинансирание - 105	Частен сектор	
Подобряване на производствения капацитет на "Валда 90" ООД	П1.30	M1.2	1 408	ОПИК - 845 Частно съфинансирание - 563	Частен сектор	
Пасивно-оптична свързаност	П1.30	M1.2	605	ОПИК - 363 Частно съфинансирание - 242	Частен сектор	
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Кармела 2000 ООД	П1.30	M1.2	1 657	ОПИК - 994 Частно съфинансирание - 663	Частен сектор	

Наименование на проекта/Договора	Съответствие с Проект от ОПР	Привнос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв.	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Подобрване на производствения капацитет на Колос ЕООД	П1.30	M1.2	1 071	ОПИК - 750 Частно съфинансиране - 321	Частен сектор	
Технологична модернизация на фирма Машпроект - 94 ООД	П1.30	M1.2	608	ОПИК - 426 Частно съфинансиране - 182	Частен сектор	
Подобрване на производствения капацитет и увеличаване на обема на износа в "ПЛАСТИКО" ООД	П1.30	M1.2	539	ОПИК - 377 Частно съфинансиране - 162	Частен сектор	
Инвестиции в производствения капацитет на СЕЛТИС ООД - Велико Търново	П1.30	M1.2	136	ОПИК - 95 Частно съфинансиране - 41	Частен сектор	
Капацитет	П1.30	M1.2	1 070	ОПИК - 749 Частно съфинансиране - 321	Частен сектор	
Въвеждане на адаптивна система повишаване на капацитета на А Дейта Про за обработка на потоци от данни за производството на знание-интензивни продукти и услуги	П1.31	M1.10	1 309	ОПИК - 785 Частно съфинансиране - 524	Частен сектор	
Подобрване на конкурентноспособността и разширяване на капацитета на фирма „Софтгруп“ ООД за разработване и внедряване на интелигентни софтуерни решения	П1.31	M1.10	304	ОПИК - 213 Частно съфинансиране - 91	Частен сектор	
Радиопредавател за ефирно излъчване за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио - Велико Търново"	П1.33	-	4	Общински бюджет	Община Велико Търново	

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СЕЛА И ПЕРИФЕРНИ ТЕРИТОРИИ

Наименование на проекта/договора	Соответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церово кория	ПЗ.43	МЗ.5 МЗ.9	45	Общински бюджет	Община Велико Търново	
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ						
Бъдеще за всяко дете	ПЗ.2	МЗ.1	307	ОПРЧР	Община Велико Търново	
Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“	ПЗ.2	МЗ.1	653	ОПРЧР	Община Велико Търново	
Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - подмяна на дограма	ПЗ.4	МЗ.2	4	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Основен ремонт на мъжненски блок Дом за стари хора, гр. В. Търново	ПЗ.5	МЗ.2	13	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Изграждане на пожароизвестителна инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. В. Търново	ПЗ.5	МЗ.2	15	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“	ПЗ.5	МЗ.2	122	Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.	Община Велико Търново	
„Обществена трапезария – Велико Търново“	ПЗ.8	МЗ.4	22	Държавен бюджет, чрез Фонд „Социална закрила“ към МТСП	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /млн. лв.	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори
„Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“ BG05FGMR001-3.002-0023-C01	ПЗ.8	МЗ.4	11	„Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“	Община Велико Търново	Агенция за социално подпомагане
„Обществена тралезария – Велико Търново“	ПЗ.8	МЗ.4	11	Държавен бюджет, чрез Фонд „Социална закрила“ към МТСП	Община Велико Търново	
Проект „МОСТОВЕ КЪМ СВЕТА“ за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	22	ЦОИДУЕМ		
По проект „ЦВЕТНА ФАНТАЗИЯ“ за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	16	ЦОИДУЕМ		
Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща следа в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение	ПЗ.9	МЗ.4	39	ОПНОИР		
Проект „Пътят към по-добро бъдеще минава през училището“ за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	9	ЦОИДУЕМ		
Проект „Партньорство-Успех-Устойчивост“ за създаване на благоприятна среда в училище за привличане и задържане на децата от етническите малцинства	ПЗ.9	МЗ.4	14	ЦОИДУЕМ		
Проект „Нови възможности за грижа“	ПЗ.21	МЗ.4	377	ОПРЧР	Агенция за социално подпомагане	Община Велико Търново
Проект „Подкрепа за независим живот“	ПЗ.22	МЗ.4	500	ОПРЧР	Община Велико Търново	
Проект „Приеми ме – 2015“	ПЗ.23	МЗ.4	460	ОПРЧР	Агенция за социално подпомагане	Община Велико Търново

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори
Проект „Обучения и заетост за младите хора“	ПЗ.31	МЗ.5	276	ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, Главна Дирекция „Услуги по заетостта“
Регионална програма за заетост – 2016 г.	ПЗ.37	МЗ.5 МЗ.6	18	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново
Проект „Шанс за работа – 2016 г.“	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	6	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта ДБТ Велико Търново РС на КНСБ – гр. В. Търново
Национална програма „Клио“ 2016 г.	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	6	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	5	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново
Национална програма „Активирание на неактивни лица“	ПЗ.38	МЗ.5 МЗ.6	19	Държавен бюджет	Община Велико Търново	Агенция по заетостта, ДБТ Велико Търново
Вътрешен ремонт на Вжк инсталация в сградата на детското заведение и направа на външен дренаж и ремонт на пропаднали настилки около сградата на детска ясла „Слънце“, гр. Велико Търново	ПЗ.56	МЗ.7	53	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Изпълнение на проект "Art Nouveau – Art Renouveau" в СОУ "Емилиян Станев"	ПЗ.59	МЗ.8	100	Еразъм+		

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РЕСУРСИ И ПРОДУКЦИЯ

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Оптимизиране на производствената верига и ресурсното потребление в ЕТ „МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ - ИВАНКА АНГЕЛОВА“	П4.24	М4.9	585	ОПИК - 410 Частно съфинансиране - 175	Частен сектор	
Разширяване на капацитета и експортния потенциал на САНИ ЕООД чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес	П4.24	М4.9	591	ОПИК - 414 Частно съфинансиране - 177	Частен сектор	
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НАСЛЕДСТВОТО И ТЪРИЗЪМЪТ						
Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно наследство 24-10M1-44/23.04.2015	П5.4	М5.5 М5.6	725	Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, ФМЕИП	Община Велико Търново	
Изграждане на стълбище от алея до каса на АМР "Трапезица", РИМ ВТ	П5.4	М5.6	12	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Изграждане на покритие на фуникуляр на архитектурен резерват "Трапезица"	П5.4	М5.6	12	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Провеждане на национални и международни фестивали	П5.20	М5.7	803			
Придобиване на програмен продукт във връзка с "Аудио-визуална програма Царевград Търнов-Звук и светлина"	П5.20	М5.12	11	Общински бюджет	Община Велико Търново	
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ						
Актуализиране на съществуващите и въвеждане на нови модули и функционалности към платформата e-Община Велико Търново - въвеждане на модулите Информационна система на Общински съвет (ИСОС); e-Регион Велико Търново	П6.1	М6.1	23	Общински бюджет	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вид на разпределение	Отговорник/бенефициент	Партньори
Разработване на Система за управление на Детските градини	Пб.1	Мб.1		Общински бюджет	Община Велико Търново	
Реализирани/стартирани проекти с принос към мерките на ОПР						
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ГРАДОВЕ И ФОКУСИ НА РАСТЕЖ						
"Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на община Велико Търново" 2014BG156SP0001-010		М1.1	706	Фонд „Солидарност“ на ЕС	Община Велико Търново	
Изграждане на улици в квартал "Колчо Фичето" - улиците : "Асти" ; "Твер" ; "Серес" ; "Толедо" и в квартал "Картала" -ул. "Д.Буйнозов" - /ПМС№113/30.04.2015 г./		М1.1	1 034	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Основен ремонт на улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /Решение 1457/09.03.2015 г./		М1.1	19	Приватизация	Община Велико Търново	
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.2016 г.		М1.1	909	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 261/07.10.2016 г.		М1.1	881	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Изграждане на нова улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /в т.ч.по Решение 1457/09.03.2015 г./		М1.1	117	Общински бюджет - 53 Приватизация - 64	Община Велико Търново	
Реконструкция на улична мрежа и довършителни строителни дейности на парц в кв. "Чолаковци".		М1.1	1 256	Държавен бюджет - 1 231 Приватизация - 25	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /мл. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/Бенефициент	Партньори
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.2016 г. 2 етап		M1.1	91	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 261/07.10.2016 г. 2 етап		M1.1	119	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Реконструкция улчина мрежа-тротоари и стълбища в град Велико Търново		M1.1	66	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на селачище на №УТР 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм към "Трапезица", гр. В. Търново)- ПМС 115/10.05.2016г.		M1.1	363	Държавен бюджет - 350 Общински бюджет - 13	Община Велико Търново	
Текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на улчина мрежа на гр. Велико Търново		M1.1	900	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Ремонтни дейности на отделни увредени участъци на тротоарните настилки в гр.Велико Търново		M1.1	136	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Извършен ремонт и изграждане на уличното осветление на обекти в град Велико Търново		M1.1 M1.5	121	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Спортна площадка и ограда в парк "Картала", належаща се в УПИ I - за парк, кв. 377 по плана на гр. В. Търново		M1.6	3	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Изграждане на обезопасителна ограда на скейтбордна площадка на ул. „Проф. Илия Янкулев“		M1.6	6	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Провеждане на събития, участие на форуми и изложения за популяризиране на община Велико Търново като място за инвестиции и туризъм		M1.11	68	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Реализиране на общински кампании за рекламиране и маркетинг на		M1.11	25	Общински бюджет	Община	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /кв. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
община Велико Търново					Велико Търново	
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СЕЛА И ПЕРИФЕРНИ ТЕРИТОРИИ						
Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	5	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Път VTR 3023/ път II-55 – Габровци - път, 5 бр. водосточи - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	10	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	4	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Път VTR 3023 Габровци-Шодевковци - път, 6 бр. водосточи - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	18	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране		M2.1	23	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Път с. Райковци-Целераните - път, 3 бр. водосточи - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.1	9	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Възстановяване на улици в с. Ново село - водосточи		M2.1	4	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - ремонт площадно пространство по населени места		M2.1 M2.6	54	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - мерки за енергийна ефективност сгради в населени места		M2.1	42	Общински бюджет	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - реконструкция улични платна по населени места		M2.1	275	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Извършване и реконструкция на уличната мрежа в населени места на територията на община Велико Търново - 2016		M2.4	320	Общински бюджет - 1 Приватизация - 319	Община Велико Търново	
"Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на община Велико Търново" 2014BG156SP001-010		M2.4	706	Фонд „Солдарност“ на ЕС	Община Велико Търново	
Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 3019, непосредствено след моста над р. Велица при м. 0+170 до км.0+220		M2.4	196	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Път VTR 2016 Големаните- Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи		M2.4	10	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Къплиновски манастир.		M2.4	8	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево- с. Церова Кория		M2.4	36	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Изграждане на общински път с. Малки чифлик		M2.4	22	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Клуб на пенсионера и инвалида с. Самоводене- подмяна дограма		M2.5	3	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Ремонт площад с. Пчелице		M2.6	6	Приватизация	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора		Съответствие с проект от ОПР		Принос към ОПР		Стойност на проекта /мл. лв./		Източници на финансиране, вкл. разпределение		Отговорник/ Бенефициент		Партньори	
Развитие на минипазари за продажба на местна продукция от зеленчукопроизводители и търговец в селата Ресен, Велчево, Балван и градовете Дебелец и Килифарево				M2.11				Общински бюджет	Община Велико Търново				
Разширяване на продуктовата гама на ДИК-2000 ООД за по-добро позициониране на пазара на вафлени изделия				M2.13		1 085		ОПИК - 750 Частно съфинансиране - 335	Частен сектор				
Инвестиционен проект за подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на РИТА ПЛАСТ АГРО ООД				M2.13		340		ОПИК - 238 Частно съфинансиране - 102	Частен сектор				
ПРОЕКТИ НАСОБИТЕЛНИТЕ МЕРКИ													
Обновяване на материалната база на здравните кабинети на територията на общината (ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец, ПМГ „Васил Друмев“, ОУ „Бачо Киро“, ДГ „Пролет“) - 2016 г.				M3.1		5		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Оборудване на обекти от социалната инфраструктура, вкл. компютри и хардуер				M3.2		25		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Дневен център за деца с увреждания, гр. В. Търново - Основен ремонт на подход към входа				M3.2		7		Общински бюджет	Община Велико Търново				
Достъп до нови качествени работни места в "Креативити" ЕООД				M3.5		311		ОПРЧР	Частен сектор				
Разкриване на нови работни места в "АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС" ЕООД - гр. Велика Търново				M3.5		128		ОПРЧР	Частен сектор				
Нови работни места в „АЛРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД				M3.5		162		ОПРЧР	Частен сектор				
Нова възможност за нови работни места във "Вимар" ООД				M3.5		158		ОПРЧР	Частен сектор				
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗРАСТВАНЕ В ДЪРВООБРАБОТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ "И.М. К. ФОРЕСТ КОМЕРС" ЕООД				M3.5		61		ОПРЧР	Частен сектор				

Наименование на проекта/договора	Отговорник/ Бенефициент	Партньори	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Прийос към ОПР	Стоиност на проекта /хил. лв./
Създаване на нови работни места за професионална реализация в "ПраймСс Кемпани" ООД	Частен сектор	Частен сектор	ОПРЧР	МЗ.5	59
Създаване на устойчива заетост в сферата на ресторантьорството и кетъринговата дейност	Частен сектор	Частен сектор	ОПРЧР	МЗ.5	88
НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И РАЗКРИВАНЕ НА "ЗЕЛЕНИ" РАБОТНИ МЕСТА В СТАРУМ БОЮД, ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ	Частен сектор	Частен сектор	ОПРЧР	МЗ.5	64
Основен ремонт на санитарни възли в ДГ "Първи юни"	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински бюджет	МЗ.7	49
Оборудване за образователна инфраструктура - 2016	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински бюджет	МЗ.7	10
ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински/делегиран бюджет	МЗ.7	76
Ученическо обществение към Спортно училище ВТ - преустройство на помещение в три броя класни стаи със санитарни възли	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински/делегиран бюджет	МЗ.7	19
Основен ремонт санитарни помещения СУ " Вела Благоева"	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински/делегиран бюджет	МЗ.7	35
Реконструкция и модернизация ДГ "Ален ман" 2 етап	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински бюджет	МЗ.7	22
Обновяване на детски площадки на Детски градини и ясли	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински бюджет	МЗ.7	26
ДГ "Слънце" - климатични инсталации	Община Велико Търново	Община Велико Търново	Общински бюджет	МЗ.7	4

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Текущи ремонтни дейности в кукнемските блокове и яслните групи на следните обекти: Детска ясла „Щастливо детство“, Детска ясла „Мечо Пух-3“, детска ясла „Слънце“ гр. Велико Търново и Детска ясла „Зорница“, гр. Дебелец		МЗ.7	36	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Ремонт на покривна конструкция, саниране на сградата и подмяна на отоплителната инсталация на Детска ясла „Мечо Пух- 3“		МЗ.7	184	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки в училищата		МЗ.7	23	Национална Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“	Община Велико Търново	
Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в образователни обекти, вкл. закупуване на оборудване и програмни продукти		МЗ.7	167	Общински бюджет - 162 Еразъм+ - 5	Община Велико Търново	
Придобиване на столански инвентар за образователни обекти - 2016		МЗ.7	3	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „София“ иЦДГ „Ивайло“		МЗ.7	413	Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.	Община Велико Търново	
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради		М4.6	1 782	НПЕЕМЖС	Сдружения на собственици	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Изпълнение на годишна програма за управление и разпореджване с общинска собственост и придобиване на ново общинско имущество		M4.12		Общински бюджет	Община Велико Търново	
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ						
Реализиране на партньорства в областта на културата между Община Велико Търново и културни институции/оператори		M5.1		Общински бюджет	Община Велико Търново	
Фасадна реставрация, ремонтно-възстановителни работи и цветово решение на 8 сгради от ансамбъла ул. "Велчо Джамджията" и на 15 сгради от ансамбъла ул. "Св.Стамболов"		M5.5		Общински бюджет	Община Велико Търново	
Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица“, с Плакото		M5.6	55	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - ремонт		M5.7	24	Общински бюджет - 4 Приватизация - 20	Община Велико Търново	
Финансиране на 5 проекта по Програма „Изкуство и култура“ - 2016		M5.7	29	Общински бюджет	Община Велико Търново	
Доразвитие на местните и регионални туристически продукти, включително установените маршрути		M5.8		Общински бюджет	Община Велико Търново	
Провеждане на културни събития и дейности в открити публични пространства - парк "Марно поле", парк „ Майка България“, парк „ Асеневици“, крепостта Царевец, летния театър и в ателиетата на Самоводската чаршия, двора на църквата-музей „Св. Димитър Солунски“		M5.9	566	Общински бюджет	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Присое към ОПР	Стойност на проекта /млн. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
Провеждане на илюминацията "Културен туризъм"		M5.10		Общински бюджет	Община Велико Търново	
„Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново“		-	315	ОПДУ2014-2020	Община Велико Търново	
Създаване на обществено-експертен съвет по култура		M6.7		Общински бюджет	Община Велико Търново	
Оценени проектни предложения						
„Изграждане на Кризисен център за лица“ BG16RFOP001-1.001-39 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" BG16RFOP001-1.009-0002-C01	П3.7	M3.3	2 169	ОПРР2014-2020	Община Велико Търново	
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ BG16RFOP001-1.001-39 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" BG16RFOP001-1.009-0003-C01	П1.12	M1.2	2 000	ОПРР2014-2020	Община Велико Търново	
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ BG16RFOP001-1.001-39 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" BG16RFOP001-1.009-0004-C01	П1.7 П1.9 П1.19 П1.28 П3.28 П5.16	M1.5	11 010	ОПРР2014-2020	Община Велико Търново	

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /млн. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ BG16RFOP001-1.001-39 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” BG16RFOP001-1.009-0001	П3.57	М3.7	8 699	ОПРР2014-2020	Община Велико Търново	
„Обществена гаражария – Велико Търново“	П3.8	М3.4	43	Държавен бюджет	Община Велико Търново	
Проектни предложения в оценка						
Модел за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България		М5.3	5 310	Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 4 514 Национално съфинансиране - 690 Собствено съфинансиране - 106	Община Велико Търново	Администрацията на регион Долж - Румъния, Инспекторат за реакция при кризи „Олтения“ на регион Долж, Румъния Фондация „Партньори за устойчиво развитие“, България

Наименование на проекта/договора	Соответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /млн. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ бенефициент	Партньори
FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти.		M4.8	754	Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 641 Национално съфинансиране - 98 Собствено съфинансиране - 15	Община Велико Търново	Двустранна България – Румънска Търговска Камара, България Национален Театър на Крайова, Румъния Евроскок – НПО, София, България Ателиерул – НПО, Букурещ, Румъния
Трансграничен регион Румъния-България - Подкрепа на училища/детски заведения за деца със специални потребности/		M3.7	1 445	Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 1 228 Национално съфинансиране - 188 Собствено съфинансиране - 29	Областен съвет на Телеорман, Румъния	Община Велико Търново

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР	Принос към ОПР	Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
"Умення за бъдещето в транснационалния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия". - Беляковец	П2.53	M2.7	1 084	Програма за транснационално сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 921 Национално съфинансиране - 141 Собствено съфинансиране - 22	Община Александрия, окръг Телеорман	Община Велико Търново, България Технически университет, Александрия, Румъния Фондация „Партньори за устойчиво развитие“, България
По-добра интеграция на транснационалния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции		M4.11	217	Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 185 Национално съфинансиране - 28 Собствено съфинансиране - 4	Община Велико Търново	Търговско – промишлена палата на Телеорман, Румъния
Интегрирана система за мониторинг на околната среда, ранно откриване и превенция от природни бедствия			4 696	Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 3 992 Нац. съфинансиране - 610 Соб.съфинансиране - 94	Областен съвет на Телеорман, Румъния	Областна администрация Велико Търново, България Община Велико Търново, България
Схема „Обучения и заетост за младите хора“ – етап 2	ПЗ.31	M3.4		ОПРЧР 2014-2020	Община Велико Търново	Агенция по заетостта

Наименование на проекта/договора	Съответствие с проект от ОПР		Принос към ОПР		Стойност на проекта /хил. лв./	Източници на финансиране, вкл. разпределение	Отговорник/ Бенефициент	Партньори
	ПЗ.38	МЗ.4	МЗ.3	МЗ.3				
Схема „Обучения и заетост“ – етап 2	ПЗ.38	МЗ.4	МЗ.3	МЗ.3	103	ОПРЧР 2014-2020	Община Велико Търново	Агенция по заетостта
Адаптиране и обособяване на помещението част от административната сграда на Дом за стари хора „Венета Ботева“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в град Велико Търново						Красива България	Община Велико Търново	
Древни крепости и пътища по поречието на Дунав: остойностяване и защита на общото природно и културно наследство в трансграничната област	П5.21	М5.11			4 668	Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ - 3 968 Национално съфинансиране - 607 Собствено съфинансиране - 93	Община Велико Търново	Община Александрия, Румъния, Фондация „Партньори за устойчиво развитие“, България

За Кмет:
 Снежана Данева-Драганова
 Заместник кмет, Финанси

 (Съгласно Заповед № РД/ЗКО/13.03.2017г.)

Изготвил:
 Мариела Цонева
 Директор дирекция „Проекти и програми“